



پارس طراحان دالان سبز  
گانت چارت پروژه های ایمنی و بهداشت حرفه ای

نام پروژه	چاپ و آماده سازی علایم ایمنی
شرکت طرف قرارداد	شرکت کیمیا
تاریخ شروع پروژه	1389/2/4
تاریخ اتمام پروژه	1389/2/28
مدت پروژه (روز)	17
مدیر پروژه	A. Afshin

روزهای باقی مانده	روزهای کار شده	تکمیل شده %	مدت دوره (روز)	پایان	شروع	مدیر کار	کارها	WBS
<b>فصل تابستان</b>								
تیر - مرداد - شهریور								
5	1	17%	6	1389/2/17	1389/2/4	A. Afshin	مراحل اولیه دریافت سفارش	1
0	1	100%	1	1389/2/5	1389/2/4	A. Afshin	دریافت سفارش خریدار، محاسبه ی قیمت	1.1
5	0	0%	5	1389/2/17	1389/2/12	-	زمان انتظار	1.2
6	0	0%	6	1389/2/28	1389/2/17	H. Izedi	چاپ و آماده سازی علایم ایمنی	2
2	0	0%	2	1389/2/19	1389/2/17	H. Izedi	چاپ	2.1
2	0	0%	2	1389/2/21	1389/2/19	Gh. Keshavarz	برش علایم ایمنی / برش لیزر پلکسی	2.2
1	0	0%	1	1389/2/22	1389/2/21	A. Afshin	کنترل کیفیت	2.3
1	0	0%	1	1389/2/23	1389/2/22	H. Izedi	در صورت نیاز چاپ مجدد	2.4
5	0	0%	5	1389/2/28	1389/2/23	Gh. Keshavarz	بسته بندی و ارسال	3
2	0	0%	2	1389/2/25	1389/2/23	Gh. Keshavarz	بسته بندی	3.1
3	0	0%	3	1389/2/28	1389/2/25	Gh. Keshavarz	ارسال محصول تا زمان دریافت محصول	3.2
0	0	#DIV/0!	0					3.3
0		#DIV/0!	0					3.4

راهنما  
روزهای کار شده  
روزهای باقی مانده  
روز جمعه و تعطیل رسمی